

Calendrier de conception et mise en œuvre du projet d'école pour la rentrée 2015

jusqu'au 31 mai 2015	<ul style="list-style-type: none"> ■ bilan de l'actuel projet d'école
à partir de juin 2015	<ul style="list-style-type: none"> ■ sélection des indicateurs ■ définition des objectifs prioritaires du nouveau projet d'école
Juin-septembre-octobre 2015	<ul style="list-style-type: none"> ■ définition des plans d'actions ■ formalisation du projet d'école dans TBE (indicateurs, fiche synthèse du projet d'école) ■ vérification de la conformité du projet d'école par l'IEN <ul style="list-style-type: none"> • <i>intégration des nouveaux programmes</i> • <i>accompagnement par les équipes de circonscription</i>
Fin octobre-début novembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> ■ avis du conseil d'école (1^{ier} conseil d'école de l'année scolaire)
Novembre-décembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> ■ agrément par le Directeur académique