

Le calendrier de conception – mise en oeuvre du nouveau projet d'école ou de réseau d'écoles 2019 - 2022

de fin avril à début juin 2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bilan du projet d'école ou de réseau 2015-19. ▪ Elaboration du projet d'école 2019-22. <p>Concertation en équipe d'école ou de réseau d'écoles pour déterminer :</p> <ul style="list-style-type: none"> → les indicateurs du futur projet d'école ou de réseau d'écoles → les trois objectifs prioritaires
	<p>Pour fin mai 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transmission à l'IEN de la fiche bilan du projet d'école 2015-19.
	<p>Début juin 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Configuration par l'IEN des réseaux d'écoles dans TBE projet d'école.
de juin à septembre 2019	<p>Juin</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Présentation du bilan du projet d'école 2015-19 au conseil d'école du 3^{ème} trimestre.
	<p>De juin à septembre</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rédaction des fiches actions en équipe d'école ou de réseau d'écoles. <p>A partir de mi-juin dans TBE-projet d'école</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intégration des indicateurs et objectifs prioritaires dans TBE projet d'école. ▪ Rédaction de la fiche synthèse projet d'école ou de réseau dans TBE. ▪ Demande d'accompagnement par l'équipe de circonscription dans TBE.
Octobre 2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Validation IEN des projets d'école ou de réseau dans TBE (<i>avis de conformité</i>).
Fin octobre – début novembre 2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Présentation du projet d'école ou de réseau au premier conseil d'école 2019-20 pour avis. ▪ Intégration de l'avis du conseil d'école dans TBE-projet d'école en vue de l'agrément du DASEN.
Novembre 2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agrément du projet d'école ou de réseau par le DASEN dans TBE-projet d'école.