

Le calendrier de conception – mise en oeuvre du nouveau projet d'école ou de réseau d'écoles 2019 - 2022

DEUXIEME ANNEE : ANNEE SCOLAIRE 2020-21

de fin août 2020 à début novembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bilan intermédiaire par l'équipe d'école du projet d'école ou de réseau 2019-20 ▪ Actualisation des fiches actions → documents à conserver dans les écoles
	<p>Pour fin octobre – début novembre 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fin de saisie des actualisations du projet d'école dans TBE ▪ Déclenchement de la chaîne de validation IEN
	<p>Début novembre 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Validation de l'ensemble des projets d'école ou de réseau en vue de leur présentation au premier conseil de l'année scolaire
de novembre 2020 à septembre 2021	<p>Novembre 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Présentation du projet d'école 2020-21 au conseil d'école du 1^{ème} trimestre de l'année scolaire ▪ Saisie de la date de présentation au conseil d'école dans TBE-projet d'école
	<p>De novembre 2020 à septembre 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Régulation des fiches actions en équipe d'école ou de réseau d'écoles ▪ Mises à jour régulières des données dans TBE-projet d'école ▪ Demande d'accompagnement par l'équipe de circonscription dans TBE